

## COPERTURA COMUNE DI META

COMUNE 2014	AREA	Popolazione ISTAT 2011	Unità Immobiliari Stima su base Alloggi ISTAT 2001	STATO COPERTURA al 31/03/2015	COPERTURA PIANIFICATA al 31/03/2016	COPERTURA PIANIFICATA al 31/03/2017	COPERTURA PIANIFICATA al 31/03/2018	CONDIZIONE SULLA INFRASTRUTTURA PUBBLICA	CONDIZIONE SULLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO	MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A INFRASTRUTTURE FISSE
			Unità Immobiliare abilitata mediante architettura Fiber to the Home (FTTH): la fibra termina presso un punto di terminazione ottico interno all'Unità Immobiliare (banda tipica superiore a 100 Mbit/s)		Unità Immobiliare abilitata mediante architettura Fiber to the Home (FTTH): la fibra termina presso un punto di terminazione ottico interno all'Unità Immobiliare (banda tipica superiore a 100 Mbit/s)	Unità Immobiliare abilitata mediante architettura Fiber to the Home (FTTH): la fibra termina presso un punto di terminazione ottico interno all'Unità Immobiliare (banda tipica superiore a 100 Mbit/s)	Unità Immobiliare abilitata mediante architettura Fiber to the Home (FTTH): la fibra termina presso un punto di terminazione ottico interno all'Unità Immobiliare (banda tipica superiore a 100 Mbit/s)	L'attuazione del piano al 2018 è condizionata alla possibilità di acquisire l'infrastruttura realizzate con l'intervento pubblico (SI/NO)	L'attuazione dei piani è condizionata alla concessione di un contributo pubblico (SI/NO)	Potenziale interesse all'acquisizione di diritti d'uso di coppie di fibra ottica o di cavidotti realizzati con l'intervento pubblico (SI/NO)
Meta	Alberi	338	121		50,0000000000	50,0000000000	50,0000000000	NO		NO NO
Meta	Case sparse	0	0					NO		NO NO
Meta	Case sparse	33	19		100,0000000000	100,0000000000	100,0000000000	NO		NO NO
Meta	Meta	7598	2958		5,0000000000	45,0000000000	80,0000000000	NO		NO NO